



Y-SÄÄTIÖ

**AUNE-hankepäivän
21.11.2018 ryhmätyökooste**

AUNE-ohjelma ja Verkostokehittäjät



Suunnittelu- ja käynnistämisvaihe, juurruttaminen

- Tarve kartoitettava ja toimintaympäristö tunnettava, sidottavissa toimintaympäristöön, visio siitä mihin juurrutetaan.
- Alustava idea mihin, miten ja kenen kanssa → kenellä on annettavaa onnistumisen kannalta. Roolit, yhteistyösopimukset, työnjako.
- Juurruttamisnäkökulma mukaan alusta lähtien.
- Hyöty eri näkökulmista (taloudellinen, inhimillinen).
- Rekrytointi tärkeää, mukaan "hankekummit" , joilla rakentavaa kriittistä näkökulmaa ohjausryhmän lisäksi.
- Vahva omistajuus -> näkemys -> sitoutuminen.
- Tavoitteet kirukkaana -> tarvittaessa tarkentaminen.
- Käytäntöjen ja tilan luominen aidolle keskustelulle.
- Työryhmän ja sidosryhmien motivointi ja innostaminen.
- Loppukäyttäjä, palvelun potentiaaliset tilaajat mukana heti alkuvaiheessa. Asiakkaat mukaan!
- *"Suunnitteluvaiheen aalloista syntyy uusia aaltoja."*

Toteutus- ja päätösvaihe

- Lisäarvon tunnistaminen kaikille osapuolille.
- Tutustuminen, tietoisuus toimintakentästä → yhteistyö.
- Toteuttajat mukana alusta saakka.
- Kriittinen ja avoin suhtautuminen omaan tuotokseen.
- Riittävä aika juurruttamiseen.
- Konkreettinen sopiminen toimintatavoista ja vastuista / työnjako.
- Säännöllisyys, se mitä on luvattu tehdä, se tehdään.
- Kartoitus, mikä toimii ja mikä ei → reflektointi.
- Palautteen keruu → jatkuva, oman toiminnan tueksi ja kehittämiseksi.
- Tiedon kerääminen arvioinnin tueksi.
- Rehellisyys.
- Omistajuus ja osaaminen ei rajaudu vain hanketiimille.
- Yhteistyö: yli rajojen, omassa organisaatiossa yhtymäkohdat (hanke organisaatio), ulkopuoliset tahot.
- Organisaation sitoutuminen hankkeeseen.
- Mallintaminen: levitettävä, ei henkilöitynyt (henkilösidonnainen)
- Hankkeen ajama viesti esillä koko ajan.
- Tarkka dokumentointi (helpottaa myös työntekijävaihdoksissa).
- 4 Selkeät rajat ja raamit (hankesuunnitelma vs. sivupolut)

Asunto
ensin



Y-SÄÄTIÖ

ysaatio.fi | m2kodit.fi